

複合施設整備事業基本計画の検討経過について

まちづくり推進課

建設水道課

1. 検討委員会の開催

別紙検討委員名簿のとおり20名の委員で構成する「公共施設等集約化検討委員会」を設置し、検討して頂きました。

具体的には、平成30年2月に策定した「複合施設整備事業基本構想」に基づき、複合施設に集約化する機能の詳細（規模及び方向性）や配置パターンの検討を行って頂きました。

(1) 第4回検討委員会（3月1日開催）

他市町の類似する整備事例の紹介と、計画のコンセプトを決めました。

(2) 第5回検討委員会（3月28日開催）

各機能の規模と方向性を検討しました。

(3) 第6回検討委員会（5月14日開催）

ワークショップ形式で配置パターンを検討しました。

(4) 第7回検討委員会（6月14日開催）

基本計画案としてとりまとめ、内容を確認して頂きました。

(5) 第8回検討委員会（11月29日開催）

基本計画案に対する住民意見を踏まえ、修正した基本計画最終案の内容を確認して頂きました。

2. 住民意見の反映

(1) パブリックコメントの実施

7月2日から31日まで住民の自由意見を募集し、2名から、延べ26件の意見が寄せられ、そのうち6件の意見を受けて、計画案を修正しています。

(2) 住民説明会（一般向け）

7月5日に中央市街地、6日にひじり野地区で住民説明会を開催し、延べ5名の方に参加を頂き、計画案に対する意見を伺っています。

(3) 住民説明会（各団体向け）

8月7日に東神楽町文化連盟及び大雪消防組合東神楽消防団第1分団、9日に中央地区公民館、22日に東神楽町消費者協会に対し、説明会を開催し、延べ30名の方に参加を頂き、計画案に対する意見を伺っています。

(4) まちづくり懇談会

11月10日にまちづくり懇談会で複合施設整備事業について説明し、事業に対する意見を伺っています。

3. 検討スケジュール

年月	複合施設整備事業スケジュール		
	事業に係る業務の進捗状況	住民の意見反映等	その他（●：町議会関連）
平成30年03月	基本計画（案）の検討	第4回検討委員会の開催(03/01)	⇒事例紹介、論点整理
	↓	第5回検討委員会の開催(03/28)	⇒機能の詳細を検討
平成30年04月	↓		
	↓		
	↓		
平成30年05月	↓	第6回検討委員会の開催(05/14)	⇒配置パターンの検討 (ワークショップ形式で実施)
	↓		
	↓		
平成30年06月	基本計画（案）の決定	第7回検討委員会の開催(06/14)	⇒基本計画（案）の審議 ●議員協議会で説明(06/21)
	↓		
平成30年07月	↓	住民の自由意見の募集(07/02)	
	↓	住民説明会の開催(07/05,06)	
	↓	住民の自由意見の〆切(07/31)	
平成30年08月	↓	各団体への説明会の開催(08/07-22)	●議員協議会で説明(08/24)
	↓		
	↓		
平成30年09月	↓		
	↓		
	↓		
平成30年10月	↓		●議員協議会で説明(10/09)
	↓		
	↓		
平成30年11月	↓	まちづくり懇談会(11/10)	
	基本計画（最終案）の決定	第8回検討委員会の開催(11/29)	⇒基本計画最終案の審議
平成30年12月	↓		●議員協議会で説明(12/07)
	基本計画の決定		